

Propositions

- ⌘ Nouveau projet : Conduite du changement pour renforcer le management par projet dans les Laboratoires et l'IN2P3
- ⌘ responsable stratégique: M. Spiro
- ⌘ responsable opérationnel : M. Lieuvin
- ⌘ Comité de pilotage: Comité des Directeurs
- ⌘ Consultant : D. Imbault

Chantiers

- ☒ 1- Définir le binôme et ses missions
- ☒ 2- Définir le CESPI et ses missions
- ☒ 3- Construire des outils communs
- ☒ 4- Mettre en place les formations
- ☒ 5- Associer les labos aux décisions
- ☒ 6- Faire l'inventaire des projets
- ☒ 7- Etablir des contrats d'objectif
- ☒ 8- Décloisonner la gestion financière
- ☒ 9- établir un plan d'évolution des métiers et des compétences
- ☒ 10- Appliquer la politique projets aux projets européens

Autre chantier !

- ☒ - LOLF, PCRD 's, Loi d'Orientation pour la Recherche : être pro-actifs
 - Insérer l'IN2P3 dans la LOLF
 - Être capables de coordonner des projets européens

- ☒ Mettre en place un Comité particulier (dirigé par M.S.)