
Processus annuel d'arbitrage des Moyens sur Projets
Laboratoires
Direction Scientifique IN2P3
Direction Projet IN2P3
Mai
Direction Projet Laboratoire
Mise à jour du COP Laboratoire pluriannuel (ETP + finances)
DU
Validation sur ISIS
Direction Projet IN2P3
Validation du COP IN2P3 (sur ISIS)
Juin
DAS, DU, (DAT)
Réunion du Comité de Pilotage
15 septembre
DU
Demandes de moyens sur Labintel
CDU de Novembre
Direction Scientifique, Direction Projet IN2P3, DU
Journée des Projets
DAS
Pré-cadrage des budgets
Année N
Année N+1
Début janvier
DU
Validation des Données ETP ISIS
Janvier
DS, DAS
Cadrage des budgets par thématique
Février / Mars
DAS
Arbitrage des Budgets
et
Notification des crédits de Projets