

**Principes de base de la conduite de projets scientifiques**  
**La Londe les Maures, 11 au 17 juin 2006 - PLANNING**

	18:00	<b>Dimanche 11 juin</b>	
	19:00	Arrivée des participants	

<b>Lundi 12 juin</b>	8:30	Qu'est-ce qu'un projet	Danièle Imbault (CEA)
	10:00		
	10:30	Scénario et acteurs d'un projet, organisation humaine, découpage et structuration d'un projet	Philippe Laborie (LPC Caen)
	12:00		
	14:00	Analyse fonctionnelle	Xavier Charlot (DAPNIA)
	15:30		
	16:00	Exercices en groupe sur PBS, WBS à partir de projets : . Calorimètre électromagnétique d'ALICE . Banc de test . Alternance rapide CPO . Antarès	
	19:00		

<b>Mardi 13 juin</b>	8:30	Cycle de vie d'un projet. Passage de la R&D à la réalisation	Philippe Laborie (LPC Caen)
	10:00		
	10:30	Cahier des charges et spécifications . Exemples et exercices	Manoel Dialinas (Subatech)
	12:00		
	14:00	Analyse de risques (1)	Gilles Ragain (CNES)
	16:00		
	16:30	Pilotage et animation d'équipes, gestion des conflits	Danièle Imbault (CEA)
	18:30		
	21:00	Le management du projet Ariane	Gilles Ragain (CNES)

<b>Mercredi 14 juin</b>	8:30	Analyse de risques (2)	Gilles Ragain (CNES)
	10:00		
	10:30	Plan de développement	Didier Bédérède (DAPNIA)
	12:00		
	13:30	Exercices sur l'analyse et la gestion des risques	Gilles Ragain (CNES)
	16:30		
	17:00	LHC : organisation, évaluation et maîtrise des risques	Philippe Lebrun (CERN)
	19:00		
	21:00	Table ronde avec les stagiaires : la réalité des projets actuels	

**Principes de base de la conduite de projets scientifiques**  
**La Londe les Maures, 11 au 17 juin 2006 - PLANNING**

<b>Jeudidi 15 juin</b>	8:30	Les revues de projets. Coûts et délais. Quelques outils pour le managemen	Philippe Laborie (LPC Caen)
	10:00		
	10:30	Gestion de la documentation : EDMS	Sandrine Pavy (IN2P3)
	12:00		
	14:00	Gestion de configuration. Assurance produit	Jean Fontignie (DAPNIA)
	15:30		
	16:00	CMS : organisation, aspects techniques et politiques	Alain Hervé (CERN)
	18:30		
	21:00	La division "projets" de l'IN2P3	Pascal Dargent (IN2P3)

<b>Vendredi 16 juin</b>	8:30	Gestion et maîtrise des coûts	Patrice Micolon (DAPNIA)
	10:00		
	10:30	ATLAS : planning, établissement et contrôle	Marzio Nessi (CERN)
	12:00		
	13:30	SOLEIL : suivi des processus de conduite de projets	Jean-Marc Filhol (SOLEIL)
	16:00		
	16:30	APS/APD SPIRAL II	Marcel Jacquemet (GANIL)
	17:30		
	17:30	Summary	Philippe Laborie (LPC Caen)
19:00			

	9:00	<b>Samedi 17 juin</b>	
		Départ des participants	