

FICHE DE TACHE

SECTION : SFRE	N° de la fiche : B20.1A	Ref.SP2 : I-021113
Date de création : 11/05/2010	Nom de la tâche : Responsable du lot "LHE production"	
Responsable de la tâche : L. Perrot		Laboratoire : IPNO

TRAVAUX A REALISER

JALONS

Coordonner le lot de tâches « LHE production » de référence B20.n	
Définir le plan de développement	J1
Rédiger le dossier de définition préliminaire contenant - les spécifications des servitudes (alimentation, refroidissement) - les informations utiles au rapport préliminaire de sûreté (Descriptif des équipements Matériaux utilisés, fluides utilisés, conditions et modes d'exploitation, risques identifiés)	J2
Rédiger le dossier de définition détaillé	2011

ENTREES

SORTIES

	ENTREES	SORTIES	
		Dossier de définition préliminaire	B, S1.0
S1.0	Exigences de sûreté	Dossier de définition détaillé	B
B15.1	Exigences de maintenance nucléaire	Plan de développement	
		Cahiers des charges des matériels externalisés	
		Dossier de synthèse de la qualité	

↶ n° de la tâche d'origine de l'entrée

n° de la tâche destinataire de la sortie

↷

TRAVAUX EXCLUS

--

POINTS DE CONTROLES

Jalons définis dans le planning SFRE : I-020376

RISQUES ET DISPOSITIONS PREVUES

--

	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom	L. Perrot	F. Varenne	M. Quiclet
Fonction	Responsable LHE	Coordonateur lignes	Responsable SFRE (p.o.)
Date	[Redacted]		
Visa	<i>Exemple non validé</i>		